Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Кафедра экономики, учета и финансов. АО Кузнецкбизнесбанк

УТВЕРЖДАЮ
Директор института экономики и менеджмента
_____ В.В. Шипунова
подпись
«____» _____ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Управление эффективностью и контроль реализации инвестиционного проекта

38.04.01 «Экономика»
(направленность (профиль): «Бизнес-планирование и управление инвестиционными проектами»)

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Заочная форма

Срок обучения: 2 года 3 месяца

Год начала подготовки 2023

Новокузнецк
2023

СибГИУ
Подлинник электронного документа хранится в системе электронного согласования документов СибГИУ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭП
Сертификат: 861a8d56fc2cfb6de53bd665403c592fd02b1419
Владелец: Ректор Юрьев Алексей Борисович
Действителен: с 12 февраля 2024 г. по 7 мая 2025 г.
Дата и время: 01-03-2024 00:45:24 ПРОВЕРИТЬ ПОДПИСЬ

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

– формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков проведения анализа состоятельности инвестиционных проектов и принятия решений на базе полученных результатов.с контролем за их реализацией для достижения целей предприятия в сфере инвестиционной деятельности.

Задачами учебной дисциплины являются:

– формирование знаний о практических способах и приемах, позволяющих анализировать инвестиционную деятельность, раскрывать потенциал каждого направления для вложения капитала и обосновывать принятие решений при разработке и контроле реализации инвестиционных проектов;
– изучение методов и методик оценки эффективности инвестиций (инвестиционных проектов), методологических основ организации мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов;
– формирование навыков оценки эффективности инвестиционных проектов, представлений о составлении планов по контролю реализации инвестиционного проекта;
– формирование умений и навыков планирования и управления сроками инвестиционного проекта, контролю промежуточных результатов инвестирования и мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки (специальности)

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений **Блока 1 «Дисциплины (модули)»** ООП по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 «Экономика».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

– Коммуникации и риски инвестиционного проекта;
– Устойчивое развитие и стратегия компании;
– Разработка производственно-сбытовой политики организации.

Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:

– Экономическая оценка ресурсного обеспечения бизнеса;
– Экономика и управление наукоемкими производствами;
– Механизмы финансирования инвестиционных проектов;
– Экономическое обоснование управленческих решений;
– ESG-трансформация корпоративной стратегии;
– Преддипломная практика;

– Научно-исследовательская работа.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Профессиональные компетенции

Наименование категории (группы) ПК	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК	Планируемые результаты обучения
	ПК-2: Способен управлять эффективностью, рисками и контролировать реализацию инвестиционного проекта производства продукции и услуг	ПК-2.1 Определяет ресурсы, необходимые для реализации инвестиционного проекта производства продукции и услуг, оценивает эффективность их использования	– знать: основные характеристики современных источников и схем финансирования инвестиционной деятельности; критерии выбора инструментов проектного финансирования; показатели экономической эффективности и методологию их оценки; основные методы управления инвестиционными проектами. – уметь: оценивать потребность в ресурсах организации; разрабатывать требования к информационному обеспечению подготовки и реализации инвестиционных проектов; управлять издержками инвестиционной деятельности организации; управлять эффективностью использования ресурсов инвестиционного

			проекта. – владеть: навыками обеспечения качества реализации инвестиционного проекта.
		ПК-2.2 Определяет состав участников, этапы реализации инвестиционного проекта и производит контроль его промежуточных результатов	– знать: состав участников и принципы определения эффективности инвестиционного проекта; методы управления финансированием инвестиционных проектов. – уметь: выявлять взаимосвязь между участниками инвестиционного проекта; разрабатывать сценарии проекта, использовать характеристики различных источников финансирования при моделировании инвестиционных проектов; составлять план разработки мероприятий по управлению эффективностью инвестиционного проекта; оценить эффективность использования ресурсов инвестиционного проекта на промежуточных этапах; разрабатывать мероприятия по управлению сроками инвестиционного проекта; контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов.

			– владеть: навыками определения последовательности действий при управлении эффективностью инвестиционного проекта; навыками планирования этапов реализации инвестиционного проекта; навыками оценки эффективности инвестиционных проектов; навыками планирования и управления сроками инвестиционного проекта; навыками контроля промежуточных результатов инвестиционных проектов.
		ПК-2.3 Выявляет, оценивает и управляет рисками для обеспечения качества реализации инвестиционного проекта	– знать: методы анализа, оценки и управления рисками инвестиционных проектов. – уметь: выявлять и оценивать уровень рисков инвестиционных проектов; проводить анализ инвестиционных рисков; разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционных проектов. – владеть: навыками разработки мероприятий по управления рисками инвестиционного проекта.

– Универсальные компетенции

Наименование	Код и	Код и наименование	Планируемые

категории (группы) УК	наименование УК	индикатора достижения УК	результаты обучения
Разработка и реализация проектов	УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.4 Решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время; контролирует исполнение проекта, оценивает риски и результаты проекта	– знать: основные этапы экономического проекта с учетом фактора времени и предполагаемых рисков.. – уметь: решать конкретных экономические задачи в рамках проекта в заданные сроки и с допустимым уровнем риска. – владеть: навыками в области планирования деятельности организации..

4 Объем и содержание учебной дисциплины

Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся и иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП на иных условиях, в том числе при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Объем учебной дисциплины

Сессия / курс		***ИТОГО***	***2 сессия / 2 курс***	***3 сессия / 2 курс***
Форма промежуточной аттестации				*экзамен, зачет с оценкой по КП*
Трудоёмкость	*академ. час.*	***180***	*36*	*144*
	зачетных единиц	***5***	*1*	*4*
Лекции, *академ. час.*		***4***	*2*	*2*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Лабораторные работы, *академ. час.*		***0***	*0*	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Практические занятия, *академ. час.*		***4***	*0*	*4*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Курсовой проект, *академ. час.*		***54***	*0*	*54*

в форме практической подготовки	***0***	*0*	*0*
Консультации, *академ. час.*	***0***	*0*	*0*
в форме практической подготовки	***0***	*0*	*0*
Самостоятельная работа, *академ. час.*	***109***	*34*	*75*
в форме практической подготовки	***0***	*0*	*0*
Контроль, *академ. час.*	***9***	*0*	*9*
в форме практической подготовки	***0***	*0*	*0*

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Инвестиционный проект и его окружение;

Тема 1.1 Структура инвестиционных проектов и их участники (Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Предынвестиционные исследования и обоснование инвестиций. Жизнеспособность и реализуемость проекта. Содержание стадий жизненного цикла проекта и особенности управления эффективностью на каждой стадии. Классификации инвестиционных проектов. Процессы управления проектами. Участники инвестиционного проекта. Распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и особенности формирования команды для управления эффективностью проекта.);

Тема 1.2 Организация проектного финансирования (Понятие и сегменты инвестиционного рынка. Виды и значимость инструментов рынка капитала. Характеристики современных источников и схем финансирования инвестиционной деятельности. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений. Критерии выбора инструментов проектного финансирования. Особенности планирования применения инструментов проектного финансирования при реализации инвестиционного проекта. Методы управления финансированием инвестиционных проектов);

Раздел 2 Оценка и управление эффективностью инвестиционного проекта;

Тема 2.1 Методология оценки экономической эффективности инвестиционного проекта (ИП) (Определение и виды ИП. Основные принципы оценки эффективности. Денежные потоки ИП. Схема финансирования, финансовая реализуемость ИП. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности. Дисконтирование денежных потоков. Критерии эффективности ИП. Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Оценка эффективности участия в проекте для предприятий и акционеров. Оценка финансовой реализуемости проекта. Оценка эффективности проекта для акционеров. Оценка региональной и отраслевой эффективности проекта. Оценка бюджетной эффективности ИП.

Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в целом и с точки зрения его участников.);

Тема 2.2 Управление эффективностью инвестиционного проекта (Критерии системного анализа показателей инвестиционного проекта. Эффективность использования ресурсов инвестиционного проекта. Основные методы управления инвестиционными проектами и их модели. Функции и подсистемы управления эффективностью инвестиционного проекта (управление стоимостью, временем, качеством. ресурсами, персоналом, рисками, управления контрактами и поставками коммуникациями проекта) Состав программы повышения эффективности инвестиционной деятельности.);

Раздел 3 Контроль реализации инвестиционного проекта;

Тема 3.1 Основы разработки системы контроля реализации инвестиционных проектов (Предмет и объекты и сфера действия контроля. Порядок осуществления и параметры контроля. Формы осуществления контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Требования к системе контроля. Определение понятия «мониторинг». Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта». Метод освоенного объема. Основные объекты контроля: выполнение графика, бюджет проекта, расходы и поступления, работа коллектива, новые вопросы и проблемы, действия руководителя. Способы отслеживания и документации. Отчеты о выполнении проекта (текущие и завершающий). Основные направления контроля инвестиционной деятельности. Условия создания эффективной системы контроля реализации инвестиционного проекта.);

Тема 3.2 Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов (Виды инвестиционного контроля: по форме осуществления контроля (внешний контроль, внутренний контроль); по временному признаку (стратегический инвестиционный контроль, тактический инвестиционный контроль, оперативный инвестиционный контроль). Основные функции инвестиционного контроля. Сущность и виды мониторинга инвестиционной деятельности. Показатели мониторинга реализации инвестиционного проекта. Контрольные точки мониторинга. Аспекты осуществления контроля: время; стоимость; качество. Структура контроля реализации инвестиционных проектов на эксплуатационной фазе. Особенности выявления несоответствий, их причины и способы их ликвидации. Особенности контроля и оценки мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов. Особенности принятия управленческих решений на основе данных контроля за реализацией инвестиционного проекта).

5 Перечень тем лекций

№ раздела / темы	Темы лекций	Трудоемкость, *академ.час*

дисциплины		всего	в форме практической подготовки
Тема 1.1.	Структура инвестиционных проектов и их участники	0.5	
Тема 1.2.	Организация проектного финансирования	0.5	
Тема 2.1.	Методология оценки экономической эффективности инвестиционного проекта	1	
Тема 2.2.	Управление эффективностью инвестиционного проекта	1	
Тема 3.1.	Основы разработки системы контроля реализации инвестиционных проектов	0.5	
Тема 3.2.	Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов	0.5	
Итого:		**4**	**0**

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)

№ раздела / темы дисциплины	Темы практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	в форме практической подготовки
Раздел 2.	Оценка эффективности инвестиционного проекта	2	
Раздел 3.	Планирование контроля реализации инвестиционного проекта	2	
Итого:		**4**	**0**

7 Перечень тем лабораторных работ

№ раздела / темы дисциплины	Темы лабораторных работ	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	в форме практической подготовки
	Отсутствуют		
Итого:		**0**	**0**

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

№ раздела / темы дисциплины	Темы курсовых работ (проектов)	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	в форме практической

			подготовки
Раздел 1; Раздел 2; Раздел 3.	Оценка эффективности инвестиций и инвестиционная стратегия	54	
Итого:		**54**	**0**

9 Виды самостоятельной работы

№ раздела / темы дисциплины	**Виды самостоятельной работы**	**Трудоемкость, *академ.час***	
		всего	**в форме практической подготовки**
Раздел 1.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Изучение лекционного материала; 3. Прохождение тестирования.	20	
Раздел 2.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Изучение лекционного материала; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.	49	
Раздел 3.	1. Выполнение домашнего задания; 2. Изучение лекционного материала; 3. Подготовка к практическому занятию; 4. Прохождение тестирования.	40	
Курсовой проект	*Выполнение курсового проекта*	54	0
Контроль	*Подготовка к экзамену*	9	
Итого:		**172**	**0**

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) литература:

1 Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – Москва : Юрайт, 2022. – 560 с. – ISBN 978-5-9916-9546-6. – URL: https://urait.ru/bcode/497800 (дата обращения: 17.06.2023);

2 Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для вузов. – Москва : Юрайт, 2022. – 281 с. – ISBN 978-5-534-10389-2. – URL: https://urait.ru/bcode/491401 (дата обращения: 17.06.2023);

3 Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – Москва : Юрайт, 2019. – 559 с. – ISBN 978-5-9916-3089-4. – URL: https://urait.ru/bcode/425890 (дата обращения: 17.06.2023);

4 Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник и практикум для вузов. – Москва : Юрайт, 2021. – 316 с. – ISBN 978-5-534-01284-2. – URL: https://urait.ru/bcode/471599 (дата обращения: 17.06.2023);

5 Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для вузов. – Москва : Юрайт, 2022. – 302 с. – ISBN 978-5-534-07049-1. – URL: https://urait.ru/bcode/493895 (дата обращения: 17.06.2023);

6 Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 363 с. – ISBN 978-5-534-02215-5. – URL: https://urait.ru/bcode/489096 (дата обращения: 17.06.2023);

7 Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для вузов / М.А. Федотова, И.А. Никонова, Н.А. Лысова. – Москва : Юрайт, 2022. – 144 с. – ISBN 978-5-534-09860-0. – URL: https://urait.ru/bcode/489486 (дата обращения: 17.06.2023).

б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 Консультант студента : электронно-библиотечная система / ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА». – Москва, [200 –]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

2 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 –]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке;

3 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Москва, [200 –]. – URL: https://urait.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

4 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 –]. – URL: https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: http://www.biblioclub.ru;

5 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ : сайт. – Новокузнецк, [200 –]. – URL: http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: https://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp;

6 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 –]. – URL: http://libr.sibsiu.ru. – URL: https://libr.sibsiu.ru;

7 Национальная электронная библиотека (НЭБ) : информационная система / ФГБУ «РГБ». – Москва, [2015 –]. – URL: http://rusneb.ru. – Режим доступа: по подписке;

8 Электронные периодические издания ИВИС : универсальная база данных / ООО «ИВИС». – Москва, [200 –]. – URL: http://eivis.ru. – Режим доступа: по подписке.

в) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– 7-Zip;
– ABBYY FineReader;
– Adobe Acrobat Reader;
– Astra Linux Special Edition;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office;
– Microsoft Windows;
– WinRAR;
– Сервис поиска текстовых заимствований Руконтекст.

г) базы данных и информационно-справочные системы:

1 ГАРАНТ : справочно-правовая система / ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;

2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;

3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.

11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории, оснащенные оборудованием, компьютерной техникой, и техническими средствами обучения, в том числе:

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, оборудованную учебной доской, экраном и мультимедийным проектором;
- учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), оснащенную доской, экраном и мультимедийным проектором;
- учебную аудиторию для проведения курсового проектирования;
- учебную аудиторию (помещения) для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 «Экономика».

Составитель(и):

доцент Златицкая Юлия Александровна (кафедра экономики, учета и финансов. АО Кузнецкбизнесбанк).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры.

Приложение

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Управление эффективностью и контроль реализации инвестиционного проекта»

по направлению подготовки (специальности)
38.04.01 «Экономика»
(направленность (профиль): «Бизнес-планирование и управление инвестиционными проектами»)
форма обучения – Заочная форма

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

– формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков проведения анализа состоятельности инвестиционных проектов и принятия решений на базе полученных результатов.с контролем за их реализацией для достижения целей предприятия в сфере инвестиционной деятельности.

Задачами учебной дисциплины являются:

– формирование знаний о практических способах и приемах, позволяющих анализировать инвестиционную деятельность, раскрывать потенциал каждого направления для вложения капитала и обосновывать принятие решений при разработке и контроле реализации инвестиционных проектов;
– изучение методов и методик оценки эффективности инвестиций (инвестиционных проектов), методологических основ организации мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов;
– формирование навыков оценки эффективности инвестиционных проектов, представлений о составлении планов по контролю реализации инвестиционного проекта;
– формирование умений и навыков планирования и управления сроками инвестиционного проекта, контролю промежуточных результатов инвестирования и мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки (специальности)

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений **Блока 1 «Дисциплины (модули)»** ООП по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 «Экономика».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

– Коммуникации и риски инвестиционного проекта;

– Устойчивое развитие и стратегия компании;
– Разработка производственно-сбытовой политики организации.

Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Экономическая оценка ресурсного обеспечения бизнеса;
– Экономика и управление наукоемкими производствами;
– Механизмы финансирования инвестиционных проектов;
– Экономическое обоснование управленческих решений;
– ESG-трансформация корпоративной стратегии;
– Преддипломная практика;
– Научно-исследовательская работа.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Профессиональные компетенции

Наименование категории (группы) ПК	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК	Планируемые результаты обучения
	ПК-2: Способен управлять эффективностью, рисками и контролировать реализацию инвестиционного проекта производства продукции и услуг	ПК-2.1 Определяет ресурсы, необходимые для реализации инвестиционного проекта производства продукции и услуг, оценивает эффективность их использования	– знать: основные характеристики современных источников и схем финансирования инвестиционной деятельности; критерии выбора инструментов проектного финансирования; показатели экономической эффективности и методологию их оценки; основные методы управления инвестиционными проектами. – уметь: оценивать потребность в ресурсах организации; разрабатывать требования к информационному обеспечению подготовки и реализации инвестиционных

			проектов; управлять издержками инвестиционной деятельности организации; управлять эффективностью использования ресурсов инвестиционного проекта. – владеть: навыками обеспечения качества реализации инвестиционного проекта.
		ПК-2.2 Определяет состав участников, этапы реализации инвестиционного проекта и производит контроль его промежуточных результатов	– знать: состав участников и принципы определения эффективности инвестиционного проекта; методы управления финансированием инвестиционных проектов. – уметь: выявлять взаимосвязь между участниками инвестиционного проекта; разрабатывать сценарии проекта, использовать характеристики различных источников финансирования при моделировании инвестиционных проектов; составлять план разработки мероприятий по управлению эффективностью инвестиционного проекта; оценить эффективность использования ресурсов инвестиционного проекта на промежуточных

			этапах; разрабатывать мероприятия по управлению сроками инвестиционного проекта; контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов. – владеть: навыками определения последовательности действий при управлении эффективностью инвестиционного проекта; навыками планирования этапов реализации инвестиционного проекта; навыками оценки эффективности инвестиционных проектов; навыками планирования и управления сроками инвестиционного проекта; навыками контроля промежуточных результатов инвестиционных проектов.
		ПК-2.3 Выявляет, оценивает и управляет рисками для обеспечения качества реализации инвестиционного проекта	– знать: методы анализа, оценки и управления рисками инвестиционных проектов. – уметь: выявлять и оценивать уровень рисков инвестиционных проектов; проводить анализ инвестиционных рисков; разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционных проектов.

			– владеть: навыками разработки мероприятий по управления рисками инвестиционного проекта.

– Универсальные компетенции

Наименование категории (группы) УК	Код и наименование УК	Код и наименование индикатора достижения УК	Планируемые результаты обучения
Разработка и реализация проектов	УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.4 Решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время; контролирует исполнение проекта, оценивает риски и результаты проекта	– знать: основные этапы экономического проекта с учетом фактора времени и предполагаемых рисков.. – уметь: решать конкретных экономические задачи в рамках проекта в заданные сроки и с допустимым уровнем риска. – владеть: навыками в области планирования деятельности организации..

4 Объем учебной дисциплины

Сессия / курс		***ИТОГО***	***2 сессия / 2 курс***	***3 сессия / 2 курс***
Форма промежуточной аттестации				*экзамен, зачет с оценкой по КП*
Трудоёмкость	*академ. час.*	***180***	*36*	*144*
	зачетных единиц	***5***	*1*	*4*
Лекции, *академ. час.*		***4***	*2*	*2*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Лабораторные работы, *академ. час.*		***0***	*0*	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Практические занятия, *академ. час.*		***4***	*0*	*4*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Курсовой проект, *академ. час.*		***54***	*0*	*54*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Консультации, *академ. час.*		***0***	*0*	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*	*0*
Самостоятельная работа, *академ. час.*		***109***	*34*	*75*

в форме практической подготовки	***0***	*0*	*0*
Контроль, *академ. час.*	***9***	*0*	*9*
в форме практической подготовки	***0***	*0*	*0*

5 Краткое содержание учебной дисциплины

В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):

Раздел 1 Инвестиционный проект и его окружение;

Тема 1.1 Структура инвестиционных проектов и их участники (Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Предынвестиционные исследования и обоснование инвестиций. Жизнеспособность и реализуемость проекта. Содержание стадий жизненного цикла проекта и особенности управления эффективностью на каждой стадии. Классификации инвестиционных проектов. Процессы управления проектами. Участники инвестиционного проекта. Распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и особенности формирования команды для управления эффективностью проекта.);

Тема 1.2 Организация проектного финансирования (Понятие и сегменты инвестиционного рынка. Виды и значимость инструментов рынка капитала. Характеристики современных источников и схем финансирования инвестиционной деятельности. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений. Критерии выбора инструментов проектного финансирования. Особенности планирования применения инструментов проектного финансирования при реализации инвестиционного проекта. Методы управления финансированием инвестиционных проектов);

Раздел 2 Оценка и управление эффективностью инвестиционного проекта;

Тема 2.1 Методология оценки экономической эффективности инвестиционного проекта (ИП) (Определение и виды ИП. Основные принципы оценки эффективности. Денежные потоки ИП. Схема финансирования, финансовая реализуемость ИП. Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности. Дисконтирование денежных потоков. Критерии эффективности ИП. Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Оценка эффективности участия в проекте для предприятий и акционеров. Оценка финансовой реализуемости проекта. Оценка эффективности проекта для акционеров. Оценка региональной и отраслевой эффективности проекта. Оценка бюджетной эффективности ИП. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в целом и с точки зрения его участников.);

Тема 2.2 Управление эффективностью инвестиционного проекта (Критерии системного анализа показателей инвестиционного

проекта. Эффективность использования ресурсов инвестиционного проекта. Основные методы управления инвестиционными проектами и их модели. Функции и подсистемы управления эффективностью инвестиционного проекта (управление стоимостью, временем, качеством. ресурсами, персоналом, рисками, управления контрактами и поставками коммуникациями проекта) Состав программы повышения эффективности инвестиционной деятельности.);

Раздел 3 Контроль реализации инвестиционного проекта;

Тема 3.1 Основы разработки системы контроля реализации инвестиционных проектов (Предмет и объекты и сфера действия контроля. Порядок осуществления и параметры контроля. Формы осуществления контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Требования к системе контроля. Определение понятия «мониторинг». Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта». Метод освоенного объема. Основные объекты контроля: выполнение графика, бюджет проекта, расходы и поступления, работа коллектива, новые вопросы и проблемы, действия руководителя. Способы отслеживания и документации. Отчеты о выполнении проекта (текущие и завершающий). Основные направления контроля инвестиционной деятельности. Условия создания эффективной системы контроля реализации инвестиционного проекта.);

Тема 3.2 Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционных проектов (Виды инвестиционного контроля: по форме осуществления контроля (внешний контроль, внутренний контроль); по временному признаку (стратегический инвестиционный контроль, тактический инвестиционный контроль, оперативный инвестиционный контроль). Основные функции инвестиционного контроля. Сущность и виды мониторинга инвестиционной деятельности. Показатели мониторинга реализации инвестиционного проекта. Контрольные точки мониторинга. Аспекты осуществления контроля: время; стоимость; качество. Структура контроля реализации инвестиционных проектов на эксплуатационной фазе. Особенности выявления несоответствий, их причины и способы их ликвидации. Особенности контроля и оценки мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов. Особенности принятия управленческих решений на основе данных контроля за реализацией инвестиционного проекта).

6 Составитель(и):

доцент Златицкая Юлия Александровна (кафедра экономики, учета и финансов. АО Кузнецкбизнесбанк).